

الخطة التشغيلية لجمعية الخير بالوسعة لعام 2026م



❖ المحتويات:

❖ التعريف بالجمعية

❖ رؤية الجمعية

❖ رسالة الجمعية

❖ اهداف الجمعية

❖ الخطة التشغيلية للمشاريع

❖ عن الجمعية

تم تأسيس جمعية البر لقرى مركز الوسعة بقرار من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتاريخ ١٤٣٧\٥\٧ هـ وتم تسجيلها رسمياً تحت الرقم ٧٤٠ وذلك لتقديم الخدمات للقرى التابعة لنطاقها مثل :

- تقديم المساعدات العينية والنقدية للأسر المحتاجة
- تقديم المساعدات النقدية والعينية للمعاقين وذوي الظروف الخاصة
- إقامة المشاريع الهادفة كمشروع كفالة الأيتام ودور الضيافة والخدمة الاجتماعية
- إقامة المشاريع الموسمية التي تخدم المنطقة
- تقديم العون المادي والمعنوي للمنكوبين

كما تهتم الجمعية بجميع المشاريع التي تخدم أهل المنطقة مثل : تأمين المياه من خلال محطة تحلية سقيا الماء وغيرها من المشاريع الحيوية التي تخدم هذه القرى.

❖ الرؤية: النموذج الخيري في التنمية المجتمعية.

❖ الرسالة : الرقي بذوي الاحتياج من خلال برامج تنموية نوعية مع شركاء النجاح.

الأهداف الاستراتيجية

١	استقطاب وتطوير الموظفين ذوي كفاءة عالية والمحافظة عليهم
٢	توثيق عمليات الأعمال
٣	أتمتة عمليات الجمعية
٤	بناء فرق تطوعية لبرامج الجمعية
٥	تطوير أنظمة وبرامج البحث الأسري
٦	تطوير قسم تنمية الموارد المالية (بناء الفريق وخطط العمل)
٧	تطوير فريق التسويق والاعلام (بناء الفريق وخطط العمل)
٨	رفع ثقافة التطوع بين المستفيدين والمجتمع
٩	تعزيز وتطوير الشراكات
١٠	سد حاجة المستفيدين

خطة المشاريع لعام ٢٠٢٦ م

م	الهدف	اسم المشروع	عدد المستفيدين	تاريخ التنفيذ		تكلفة المشروع	
				من	ألي	سنوياً	المصاريف التشغيلية
١	❖ تأمين سلة رمضان لمستفيدي الجمعية	السلة الرمضانية	270	1/1/2026	20/2/2026	108000	4%
2	❖ توفير وجبة الفطور للمسافرين وعابري سبيل	إفطار صائم	100	20/2/2026	20/3/2026	2000	4%
3	❖ توفير وجبة السحور للمسافرين وعابري سبيل	سحور صائم	100	20/2/2026	20/3/2026	2000	4%
4	❖ تأمين السلة الغذائية لمستفيدي الجمعية	سلة غذائية	270	1/1/2026	31/12/2026	108000	4%
5	❖ مساعدة المستفيدين في القرى وتفريج كربهم.	تفريج كربة	270	1/1/2026	31/12/2026	270000	4%
6	❖ مساعدة المستفيدين من خلال ترميم منازل الاسر	ترميم سكاني	10	1/1/2026	31/12/2026	200000	4%
7	❖ تأمين كسوة العيد للأسر الأشد حاجة	كسوة العيد	270	1/3/2026	20/3/2026	270000	4%
8	❖ تأمين كسوة الشتاء للأسر الأشد حاجة	كسوة الشتاء	270	1/1/2026	31/12/2026	108000	4%
9	❖ كفالة أيتام الجمعية شهرياً (400 ريال).	كفالة الأيتام	20	1/1/2026	31/12/2026	96000	4%
10	❖ توفير الماء للمستفيدين الأشد حاجة.	سقى الماء	270	1/1/2026	31/12/2026	-	-
11	❖ توفير أجهزة كهربائية لمستفيدي الجمعية الأشد احتياجاً	أجهزة كهربائية	150	1/1/2026	31/12/2026	225000	4%
12	❖ توفير لحوم الاضاحي للمستحقين من مكة المكرمة	لحوم الاضاحي	1000	1/6/2026	30/9/2026	-	-
13	❖ توفير الحقيبة المدرسية للصفوف الأولية	الحقيبة المدرسية	400	1/7/2026	20/7/2026	40000	-
14	❖ تمكين وتأهيل المستفيدين لسوق العمل	تمكين المستفيدين	300	1/1/2026	31/12/2026	500000	4%



الخطة التشغيلية للمشاريع

المسؤول		المبادرة			الهدف	
مجلس إدارة الجمعية		السلة الرمضانية			تأمين سلة رمضان للمستفيدين	
الوسعة وقراها	المكان	المستفيدين			الفئة المستهدفة	
المتطلبات	عدد الايام	الانتهاء	البداء	منفذ الخطوة	الأجراء التشغيلي	
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	20/2/2026	1/1/2026	مجلس إدارة الجمعية	١	اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.
جوال+سيارة الجمعية+جهاز حاسب ألي	خلال كامل الفترة	20/2/2026	1/1/2026	مجلس إدارة الجمعية	٢	التنسيق مع الجهات الخارجية ذات العلاقة واخذ عروض اسعار ووضع موازنة شاملة ودقيقة للمشروع.
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	20/2/2026	1/1/2026	مجلس إدارة الجمعية	٣	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
جهاز حاسب متكامل + سيارة الجمعية	خلال كامل الفترة	20/2/2026	1/1/2026	مجلس إدارة الجمعية	٤	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	20/2/2026	1/1/2026	مجلس إدارة الجمعية	٥	اتمام عميات شراء السلال الغذائية وسداد المبلغ اللازم .
جوال+سيارة الجمعية+جهاز حاسب ألي	خلال كامل الفترة	20/2/2026	1/1/2026	مجلس إدارة الجمعية	٦	ادارة عمليات نقل السلال الغذائية من المحلات او المتاجر إلى مستودع الجمعية
كاميرا+ جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	20/2/2026	1/1/2026	مجلس إدارة الجمعية	٧	توثيق كل خطوات المشروع خلال العام وكتابة تقرير شامل بذلك

المسؤول		المبادرة		الهدف	
فاعل خير تحت اشراف الجمعية		إفطار صائم		تأمين وجبة فطور للمستفيدين	
قاعة أبو فهد بالوسعة	المكان	المسافرين وعابري سبيل		الفئة المستهدفة	
المتطلبات	عدد الايام	الانتهاء	البداء	منفذ الخطوة	الأجراء التشغيلي
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	20/3/2026	20/2/2026	فاعل خير تحت اشراف مجلس إدارة الجمعية وبعض المتطوعين	١ اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.
جوال+سيارة الجمعية	خلال كامل الفترة	20/3/2026	20/2/2026	فاعل خير تحت اشراف مجلس إدارة الجمعية وبعض المتطوعين	٢ توفير الوجبات بما يتوافق مع العدد الإجمالي لمستفيدي المشروع
جوال+سيارة الجمعية	خلال كامل الفترة	20/3/2026	20/2/2026	فاعل خير تحت اشراف مجلس إدارة الجمعية وبعض المتطوعين	٣ ادارة عمليات نقل الوجبات الى مقر تنفيذ المبادرة بقاعة أبو فهد بالوسعة
المسؤول		المبادرة		الهدف	
فاعل خير تحت اشراف الجمعية		سحور صائم		تأمين وجبة سحور للمستفيدين	
الوسعة وقراها	المكان	المستفيدين		الفئة المستهدفة	
المتطلبات	عدد الايام	الانتهاء	البداء	منفذ الخطوة	الأجراء التشغيلي
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	20/3/2026	20/2/2026	فاعل خير تحت اشراف مجلس إدارة الجمعية وبعض المتطوعين	١ اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.
جوال+سيارة الجمعية	خلال كامل الفترة	20/3/2026	20/2/2026	فاعل خير تحت اشراف مجلس إدارة الجمعية وبعض المتطوعين	٢ توفير الوجبات بما يتوافق مع العدد الإجمالي لمستفيدي المشروع
جوال+سيارة الجمعية	خلال كامل الفترة	20/3/2026	20/2/2026	فاعل خير تحت اشراف مجلس إدارة الجمعية وبعض المتطوعين	٣ ادارة عمليات نقل الوجبات الى مقر تنفيذ المبادرة بقاعة أبو فهد

المسؤول		المبادرة			الهدف	
رئيس مجلس إدارة الجمعية		السلة الغذائية			تأمين سلة غذائية للأسر المستفيدة	
الوسعة وقراها	المكان	المستفيدين			الفئة المستهدفة	
المتطلبات	عدد الايام	الانتهاء	البداء	منفذ الخطوة	الأجراء التشغيلي	
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	31/12/2026	1/1/2026	مجلس إدارة الجمعية	اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.	١
جوال+سيارة الجمعية+جهاز حاسب ألي	خلال كامل الفترة	31/12/2026	1/1/2026	مجلس إدارة الجمعية	التنسيق مع الجهات الخارجية ذات العلاقة واخذ عروض اسعار ووضع موازنة شاملة ودقيقة للمشروع.	٢
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	31/12/2026	1/1/2026	مجلس إدارة الجمعية	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	٣
جهاز حاسب متكامل + سيارة الجمعية	خلال كامل الفترة	31/12/2026	1/1/2026	مجلس إدارة الجمعية	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.	٤
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	31/12/2026	1/1/2026	مجلس إدارة الجمعية	اتمام عميات شراء السلال الغذائية وسداد المبلغ اللازم .	٥
جوال+سيارة الجمعية+جهاز حاسب ألي	خلال كامل الفترة	31/12/2026	1/1/2026	مجلس إدارة الجمعية	ادارة عمليات نقل السلال الغذائية من المحلات او المتاجر إلى مستودع الجمعية	٦
كاميرا+ جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	31/12/2026	1/1/2026	مجلس إدارة الجمعية	توثيق كل خطوات المشروع خلال العام	٧
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	31/12/2026	1/1/2026	مجلس إدارة الجمعية	اعداد تقرير شهري + تقرير شامل لكل ما تم انجازه في المشروع	٨

المسؤول	المبادرة			الهدف	
رئيس مجلس إدارة الجمعية	تفريغ كربة			مساعدة المستفيدين في القرى وتفريغ كربهم	
الوسعة وقراها	المكان	المستفيدين		الفئة المستهدفة	
المتطلبات	عدد الايام	الانتهاء	البداء	منفذ الخطوة	الأجراء التشغيلي
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	31/12/2026	1/1/2026	مجلس إدارة الجمعية	١ اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.
حاسب +انترنت	خلال كامل الفترة	31/12/2026	1/1/2026	مجلس إدارة الجمعية	٢ اعداد المنتجات الاعلامية للمشروع
حاسب +انترنت + جوال + سيارة	خلال كامل الفترة	31/12/2026	1/1/2026	مجلس إدارة الجمعية	٣ مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.
جهاز حاسب متكامل + انترنت	خلال كامل الفترة	31/12/2026	1/1/2026	مجلس إدارة الجمعية	٤ التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
حاسب + جوال + سيارة	خلال كامل الفترة	31/12/2026	1/1/2026	مجلس إدارة الجمعية	٥ التنسيق مع مناديب القرى + رفع قائمة اسماء المستفيدين.
جوال+حاسب+سيارة	خلال كامل الفترة	31/12/2026	1/1/2026	مجلس إدارة الجمعية	٦ تقديم المساعدة للمستفيدين واعداد تقرير شامل ومفصل باتمام المشروع

المسؤول		المبادرة		الهدف	
رئيس مجلس إدارة الجمعية		كسوة العيد		تأمين كسوة العيد للأسر الأشد حاجة	
الوسعة وقراها	المكان	المستفيدين		الفئة المستهدفة	
المتطلبات	عدد الايام	الانتهاء	البداء	منفذ الخطوة	الأجراء التشغيلي
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	20/3/2026	1/3/2026	مجلس إدارة الجمعية	١ اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.
جوال+سيارة الجمعية+جهاز حاسب ألي	خلال كامل الفترة	20/3/2026	1/3/2026	مجلس إدارة الجمعية	٢ التنسيق مع الجهات الخارجية ذات العلاقة واخذ عروض اسعار ووضع موازنة شاملة ودقيقة للمشروع.
جوال+سيارة الجمعية+جهاز حاسب ألي + انترنت	خلال كامل الفترة	20/3/2026	1/3/2026	مجلس إدارة الجمعية	٣ مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.
جهاز حاسب متكامل + انترنت	خلال كامل الفترة	20/3/2026	1/3/2026	مجلس إدارة الجمعية	٤ التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
جهاز حاسب متكامل+ جوال	خلال كامل الفترة	20/3/2026	1/3/2026	مجلس إدارة الجمعية	٥ تجهيز احتياجات المشروع
جوال+سيارة الجمعية	خلال كامل الفترة	20/3/2026	1/3/2026	مجلس إدارة الجمعية	٦ ادارة تنفيذ المشروع على أرض الواقع مع الفرق الميدانية .
جوال+سيارة الجمعية+جهاز حاسب ألي	خلال كامل الفترة	20/3/2026	1/3/2026	مجلس إدارة الجمعية	٧ تقرير شامل لكل ما تم انجازه في المشروع .
كاميرا+ جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	20/3/2026	1/3/2026	مجلس إدارة الجمعية	٨ توثيق كل خطوات المشروع + تصميم التقرير

الهدف		المبادرة		المسؤول	
تأمين كسوة الشتاء للأسر الأشد حاجة		كسوة الشتاء		رئيس مجلس إدارة الجمعية	
الفئة المستهدفة		المستفيدين		المكان	الوسعة وقراها
الأجراء التشغيلي		منفذ الخطوة		عدد الايام	المتطلبات
١	اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.	مجلس إدارة الجمعية	1/1/2026	31/1/2026	جهاز حاسب متكامل
٢	التنسيق مع الجهات الخارجية ذات العلاقة واخذ عروض اسعار ووضع موازنة شاملة ودقيقة للمشروع.	مجلس إدارة الجمعية	1/1/2026	31/1/2026	جوال+سيارة الجمعية+جهاز حاسب ألي
٣	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.	مجلس إدارة الجمعية	1/1/2026	31/1/2026	جوال+سيارة الجمعية+جهاز حاسب ألي + انترنت
٤	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي	مجلس إدارة الجمعية	1/1/2026	31/1/2026	جهاز حاسب متكامل + انترنت
٥	تجهيز احتياجات المشروع	مجلس إدارة الجمعية	1/1/2026	31/1/2026	جهاز حاسب متكامل+ جوال
٦	التنسيق مع مناديب القرى وابلاغهم بالجدول الزمني.	مجلس إدارة الجمعية	1/1/2026	31/1/2026	جهاز حاسب متكامل+ جوال+سيارة الجمعية
٧	ادارة تنفيذ المشروع على أرض الواقع مع الفرق الميدانية .	مجلس إدارة الجمعية	1/1/2026	31/1/2026	جوال+سيارة الجمعية
٨	تقرير شامل لكل ما تم انجازه في المشروع .	مجلس إدارة الجمعية	1/1/2026	31/1/2026	جوال+سيارة الجمعية+جهاز حاسب ألي
٩	توثيق كل خطوات المشروع + تصميم التقرير	مجلس إدارة الجمعية	1/1/2026	31/1/2026	كاميرا+ جهاز حاسب متكامل

المسؤول		المبادرة		الهدف	
رئيس مجلس إدارة الجمعية		كفالة أيتام		كفالة أيتام الجمعية شهريا بملغ ٤٠٠ يال	
الوسعة وقراها	المكان	المستفيدين		الفئة المستهدفة	
المتطلبات	عدد الايام	الانتهاء	البداء	منفذ الخطوة	الأجراء التشغيلي
جهاز حاسب +انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	31/12/2026	1/1/2026	مجلس إدارة الجمعية	١ عمل البحث الميداني والمتابعة
جهاز حاسب +انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	31/12/2026	1/1/2026	مجلس إدارة الجمعية	٢ اعداد المنتجات الاعلامية للمشروع
جهاز حاسب +انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	31/12/2026	1/1/2026	مجلس إدارة الجمعية	٣ مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.
جهاز حاسب +انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	31/12/2026	1/1/2026	مجلس إدارة الجمعية	٤ التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
جهاز حاسب +انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	31/12/2026	1/1/2026	مجلس إدارة الجمعية	٥ التنسيق مع مناديب القرى + رفع قائمة بالأيتام .
جهاز حاسب +انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	31/12/2026	1/1/2026	مجلس إدارة الجمعية	٦ التحويل للمبالغ في حسابات الأيتام
جهاز حاسب +انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	31/12/2026	1/1/2026	مجلس إدارة الجمعية	٧ تقرير شامل لكل ما تم انجازه في المشروع .

المسؤول		المبادرة		الهدف	
رئيس مجلس إدارة الجمعية		سقى الماء		توفير الماء للمستفيدين الأشد حاجة	
الوسعة وقراها	المكان	المستفيدين		الفئة المستهدفة	
المتطلبات	عدد الايام	الانتهاء	البدء	منفذ الخطوة	الأجراء التشغيلي
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	31/12/2026	1/1/2026	مجلس إدارة الجمعية	١ اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.
جهاز حاسب الي	خلال كامل الفترة	31/12/2026	1/1/2026	مجلس إدارة الجمعية	٢ تكوين فريق العمل وتوزيع المهام
جوال+سيارة الجمعية+جهاز حاسب ألي	خلال كامل الفترة	31/12/2026	1/1/2026	مجلس إدارة الجمعية	٣ التنسيق مع مناديب القرى
جوال+سيارة الجمعية+جهاز حاسب ألي	خلال كامل الفترة	31/12/2026	1/1/2026	مجلس إدارة الجمعية	٤ تجهيز عروض الاسعار والتنسيق مع شركات النقل
جوال+سيارة الجمعية+جهاز حاسب ألي	خلال كامل الفترة	31/12/2026	1/1/2026	مجلس إدارة الجمعية	٥ الاشراف على آلية نقل المستفيدين وتجهيز الاحتياجات اللازمة للمشروع
كاميرا+ جهاز حاسب	خلال كامل الفترة	31/12/2026	1/1/2026	مجلس إدارة الجمعية	٦ توثيق كافة المراحل + اعداد تقرير شامل



المسؤول		المبادرة		الهدف	
رئيس مجلس إدارة الجمعية		أجهزة كهربائية		توفير أجهزة كهربائية لمستفيدي الجمعية الأشد احتياجا	
الوسعة وقراها	المكان	المستفيدين		الفئة المستهدفة	
المتطلبات	عدد الايام	الانتهاء	البداء	منفذ الخطوة	الأجراء التشغيلي
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	31/12/2026	1/1/2026	مجلس إدارة الجمعية	١ اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	31/12/2026	1/1/2026	مجلس إدارة الجمعية	٢ اعداد المنتجات الاعلامية للمشروع
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	31/12/2026	1/1/2026	مجلس إدارة الجمعية	٣ مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	31/12/2026	1/1/2026	مجلس إدارة الجمعية	٤ التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	31/12/2026	1/1/2026	مجلس إدارة الجمعية	٥ التنسيق مع مناديب القرى + رفع المستفيدين الأشد احتياجا
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	31/12/2026	1/1/2026	مجلس إدارة الجمعية	٦ تقرير شامل لكل ما تم انجازه في المشروع .

المسؤول		المبادرة		الهدف	
رئيس مجلس إدارة الجمعية		لحوم الاضاحي		توفير لحوم الاضاحي للمستفيدين من مكة المكرمة	
الوسعة وقراها	المكان	المستفيدين		الفئة المستهدفة	
المتطلبات	خلال كامل الفترة	الانتهاء	البداء	منفذ الخطوة	الأجراء التشغيلي
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	30/9/2026	1/6/2026	مجلس إدارة الجمعية	١ اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	30/9/2026	1/6/2026	مجلس إدارة الجمعية	٢ اعداد المنتجات الاعلامية للمشروع
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	30/9/2026	1/6/2026	مجلس إدارة الجمعية	٣ مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	30/9/2026	1/6/2026	مجلس إدارة الجمعية	٤ التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	30/9/2026	1/6/2026	مجلس إدارة الجمعية	٥ التنسيق مع مناديب القرى + رفع المستفيدين .
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	30/9/2026	1/6/2026	مجلس إدارة الجمعية	٦ تقرير شامل لكل ما تم انجازه في المشروع .

المسؤول		المبادرة		الهدف	
رئيس مجلس إدارة الجمعية		الحقيبة المدرسية		توفير الحقيبة المدرسية للصفوف الاولى	
الوسعة وقراها	المكان	طلاب الصفوف الاولى		الفئة المستهدفة	
المتطلبات	عدد الايام	الانتهاء	البداء	منفذ الخطوة	الأجراء التشغيلي
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	20/7/2026	1/7/2026	مجلس إدارة الجمعية	١ اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	20/7/2026	1/7/2026	مجلس إدارة الجمعية	٢ اعداد المنتجات الاعلامية للمشروع
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	20/7/2026	1/7/2026	مجلس إدارة الجمعية	٣ مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	20/7/2026	1/7/2026	مجلس إدارة الجمعية	٤ التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	20/7/2026	1/7/2026	مجلس إدارة الجمعية	٥ التنسيق مع مناديب القرى + رفع أسماء الطلاب الأشد احتياجا
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	20/7/2026	1/7/2026	مجلس إدارة الجمعية	٦ تقرير شامل لكل ما تم انجازه في المشروع .

الهدف		المبادرة		المسؤول	
تمكين المستفيدين لمواكبة سوق العمل		تمكين المستفيدين		رئيس مجلس إدارة الجمعية	
الفئة المستهدفة		طلاب الصفوف الاولى		المكان	الوسعة وقراها
الأجراء التشغيلي		منفذ الخطوة		البدء	الانتهاء
١	اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.	مجلس إدارة الجمعية	1/1/2026	31/12/2026	جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية
٢	اعداد المنتجات الاعلامية للمشروع	مجلس إدارة الجمعية	1/1/2026	31/12/2026	جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية
٣	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.	مجلس إدارة الجمعية	1/1/2026	31/12/2026	جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية
٤	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	مجلس إدارة الجمعية	1/1/2026	31/12/2026	جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية
٥	التنسيق مع مناديب القرى + رفع أسماء الطلاب الأشد احتياجا	مجلس إدارة الجمعية	1/1/2026	31/12/2026	جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية
٦	تقرير شامل لكل ما تم انجازه في المشروع .	مجلس إدارة الجمعية	1/1/2026	31/12/2026	جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية

اعتماد الجمعية العمومية

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	محمد عواض غنام الرشيدى	نائب رئيس المجلس	
٢	مريف فلاح سمران الرشيدى	عضو مجلس إدارة	
٣	مبروك عبيان معيتق الرشيدى	عضو مجلس إدارة	
٤	عبدالهادي فريح مطر الرشيدى	عضو مجلس إدارة	
٥	فرحان مطر عويد الرشيدى	عضو جمعية عمومية	
٦	إسماعيل إبراهيم إسماعيل الرشيدى	عضو جمعية عمومية	
٧	محمد عقيل سبيل الرشيدى	عضو جمعية عمومية	
٨	دليل مرزوق عبید الرشيدى	عضو جمعية عمومية	
٩	بادي مرزوق عبید الرشيدى	عضو جمعية عمومية	
١٠	سالم مطر عويد الرشيدى	عضو جمعية عمومية	
١١	إبراهيم إسماعيل عبيان الرشيدى	عضو جمعية عمومية	
١٢	فهد إبراهيم إسماعيل الرشيدى	عضو جمعية عمومية	
١٣	شامان عبيان معتق الرشيدى	عضو جمعية عمومية	
١٤	محمد عياد إسماعيل الرشيدى	عضو جمعية عمومية	
١٥	محمد مالك معتق الرشيدى	عضو جمعية عمومية	
١٦	عبدالمجيد معتق عواض الرشيدى	عضو جمعية عمومية	
١٧	عبیان شامان عبيان الرشيدى	عضو جمعية عمومية	
١٨	عقيل سبيل ثاري الرشيدى	عضو جمعية عمومية	
١٩	ماجد بادي مرزوق الرشيدى	عضو جمعية عمومية	

رئيس مجلس الإدارة

 احمد بن إبراهيم إسماعيل الرشيدى

